

Утверждаю:
Зам.Генерального директора-Главный инженер
ЗАО «ТСК Воткинский завод»:



А.В.Питенев
2017г.

График проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых сетей и систем теплоснабжения при подготовке к отопительному сезону 2017-2018гг.
(откорректированный, в связи с окончанием отопительного сезона).

№	ЦТП	Внутридомовые сети и системы теплоснабжения	Внутриквартальные сети	Ответственный исполнитель	Телефон
Участок №1					
1	ЦТП-3	23.05.2017г.	06.06.2017г.	В.А. Максимов	5-18-16
2	ЦТП-4	24.05.2017г.	07.06.2017г.		3-29-49
3	ЦТП-5	25.05.2017г.	08.06.2017г.		3-26-40
4	ЦТП-7	26.05.2017г.	09.06.2017г.		5-07-29
Участок №2					
5	ЦТП-2	23.05.2017г.	06.06.2017г.	М.Н. Романов	3-44-30
6	ЦТП-6	24.05.2017г.	07.06.2017г.		3-68-37
7	ЦТП-9	25.05.2017г.	08.06.2017г.		5-58-02
8	ЦТП-12	26.05.2017г.	09.06.2017г.		3-76-89
Участок №3					
9	ЦТП-10	23.05.2017г.	06.06.2017г.	А.И. Туров	5-95-34
10	ЦТП-11	24.05.2017г.	07.06.2017г.		5-53-31
11	ЦТП-95	25.05.2017г.	08.06.2017г.		3-82-21
12	ЦТП-13	26.05.2017г.	09.06.2017г.		5-10-34
Участок №4					
13	ЦТП-30	23.05.2017г.	06.06.2017г.	И.С. Шестаков	5-70-85
14	ЦТП-35	24.05.2017г.	07.06.2017г.		5-77-00
15	ЦТП-36	25.05.2017г.	08.06.2017г.		5-60-18
16	ЦТП-37	26.05.2017г.	09.06.2017г.		5-76-01
17	ИТП-125	26.05.2017г.	09.06.2017г.		5-70-85
Участок №5					
19	ЦТП-1	23.05.2017г.	06.06.2017г.	А.С. Калинин	5-50-86
19	ЦТП-21	24.05.2017г.	07.06.2017г.		5-39-47
20	ЦТП-22	25.05.2017г.	08.06.2017г.		5-34-62
21	ЦТП-23	26.05.2017г.	09.06.2017г.		4-54-35
Участок №6					
22	ЦТП-50	23.05.2017г.	06.06.2017г.	Д.В. Фертиков	3-26-11
23	ЦТП-8	24.05.2017г.	07.06.2017г.		5-63-41
24	ТРС-1	25.05.2017г.	08.06.2017г.		
25	ТРС-2	26.05.2017г.	09.06.2017г.		

Примечание:

- Испытания внутридомовых сетей будут проводиться с 17.00 час. до 20.00 час.
- Испытания наружных сетей будут проводиться дневное время 8.00 до 20.00 час.
- Ответственность за своевременное извещение населения о проведении испытаний возлагается на руководителей Управляющих компаний, на территории которых проводятся испытания.
- Гидравлические испытания потребитель тепловой энергии обязан провести собственными силами или с привлечением подрядной организации в присутствии представителей ЗАО «ТСК Воткинский завод» и Управления ЖКХ администрации г.Воткинска (далее ЖКХ). О дате проведения испытаний собственными силами представителей ЖКХ и ЗАО «ТСК Воткинский завод» извещать за 5 рабочих дней до планируемой даты в письменном виде.